

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAL

MUNICÍPIO ITAÍ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ SP.	PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
	INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio	janeiro-25
	FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
<u>1</u>	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>				
		R\$	R\$	6.836,02	R\$ 6.836,02
01.01	Placa de identificação para obra	M2	6,00		6,00
		R\$	R\$	6.836,02	R\$ 6.836,02
<u>2</u>	<u>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</u>				
		R\$	R\$	133.673,00	R\$ 133.673,00
02.01	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	1.991,15		1.991,15
		R\$	R\$	2.123,36	R\$ 2.123,36
02.02	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.991,15		1.991,15
		R\$	R\$	15.974,60	R\$ 15.974,60
02.03	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	59,73		59,73
		R\$	R\$	115.575,04	R\$ 115.575,04
<u>3</u>	<u>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>				
		R\$	R\$	518,50	R\$ 518,50
03.01	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.991,15		1.991,15
		R\$	R\$	518,50	R\$ 518,50
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	100.000,00	R\$ 100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	41.027,52	R\$ 41.027,52
TOTAL			R\$	141.027,52	R\$ 141.027,52

ITAÍ, 07 DE JANEIRO DE 2025.

ASSINATURA: _____

Engenheiro Civil: João Otávio Castilho Dos Santos CREA/SP 5069242916
Departamento de Engenharia, Obras e Serviços.